

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования центра «Точка роста» в 2022-2023 учебном году в МОБУ «Преображенская СОШ»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	Июль 2023 г.		Руководитель ОО
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 - 28.03.2023	Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	Руководитель ОО, завхоз школы.
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 31.05.2023	Смета	Руководитель ОО, завхоз.школы
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	Муниципальный контракт	Руководитель ОО
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	График выполнения работ	Руководитель ОО, завхоз школы.
1.5.	Проведение ремонтных работ (зонирование части лаборатории, проведение водопровода и слива, покраска стен)	30.06.2023 – 30.07.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Руководитель ОО, завхоз, рабочий по текущему ремонту
1.6.	Приемка ремонтных работ	30.07.2023	Акт приемки	Руководитель ОО
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2023	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	Руководитель ОО
3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Астафьева О.А.

4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2023	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	Руководитель ОО, зам.директора по УВР
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 29.07.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	Руководитель ОО, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР.
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	16.05.2023 – 31.12.2023	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	Осипова С.А. Павлова И.Н. Астафьева О.А. Гончарук В.А. Маметьева С.А.
7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Зам.дир.по ВР
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2023 – 31.12.2023	Отчёт	Зам.дир.по УВР